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Introdução

Ç Censo IBGE, ano de 2010: 23,9% com alguma deficiência (Visual, 

Auditiva, Motora, Mental ou Intelectual)

Ç Censo da Web 2011: 95% dos sites governamentais não são 

acessíveis



Legislação

Ç DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009

Ç DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

Ç LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Ç LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

Ç PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2017



Relatório Circunstanciado de Acessibilidade Digital

Ç Formulário Eletrônico de Acessibilidade Digital 

(http://fad.governoeletronico.gov.br/fad/)

Ç Ambientes Digitais

Ç Perguntas sobre o tema acessibilidade

Ç Plano de Trabalho

Ç Cronograma de melhoria do cenário para acessibilidade

Ç Publicação do Relatório no site institucional

Ç Registro das Ações no Relatório de Gestão ao TCU



Informações Gerais Sobre o Preenchimento do FAD

Ç Quantitativo por Cumprimento das Etapas do FAD

Ç Solicitados: 173, Não Solicitados: 54

Ç Respondidos: 158, Não respondidos: 15

Ç Anexados: 133, Não Anexados: 25

Ç Enviados: 122, Não Enviados: 11



Informações Gerais Sobre o Preenchimento do FAD

Ç Conclusões das respostas para as perguntas objetivas do FAD

Ç Total de Ambientes indicados pelos Órgãos: 137, compostos por total 

de páginas de internet: 792

Ç Cidadão é mais reclama da falta de acessibilidade digital

Ç Falta de Servidores e a principal dificuldade para implementar 

Acessibilidade Digital



Informações Gerais dos Planos de Trabalho

Ç Conclusões das informações dos planos de trabalho

Ç Melhorias de Acessibilidade Digital serão implementadas no ano 2017

Ç Rotinas de validação automática nas melhorias de acessibilidade

Ç Identidade Digital de Governo sendo uma dificuldade para aplicar 

acessibilidade

Ç Melhoria da Acessibilidade apenas nos ambientes indicados no FAD



Considerações Finais

Ç Divulgação do Trabalho

Ç Acompanhamento Contínuo

Ç Norteador Exploratório



Acesso ao Relatório

Ç http://fad.governoeletronico.gov.br/fad/relatorio-final

http://fad.governoeletronico.gov.br/fad/relatorio-final
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Compras Conjuntas e 
Compartilhamento de TIC
Departamento de Estruturação de Soluções e Serviços de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



Proposta de Valor



Proposta de Valor  - Serviço para o SISP

Garantir compras governamentais 
centralizadas e com  economia em escala. 
Implementar modelo de compra direta

Licitar central de atendimento para 
esplanada

Contratação do Broker e nuvens do 
Governo

Fábrica de Métrica, Qualidade e Software



Compras Diretas e Conjuntas ïEm andamento

Objeto da Contratação Fase Previsão

Telefonia Publicação abr/18
Nuvem Jurídico jun/18

Fábricas (software, métricas, qualidade e testes) Jurídico mai/18
Digitalização PC jul/18

Base de conhecimento e aconselhamento em gestão de TI PC jun/18
SMS PC mai/18

×Serviços

×Produtos
Objeto da Contratação Fase Previsão

Equipamentos de segurança Habilitação abr/18
Scanner PC jul/18

Licenças Microsoft PC set/18

Otimização da ordem de:

R$ 232milhões em 2018



Compras Diretas e Conjuntas ïA iniciar

Objeto da Contratação Previsão 

Fábrica de BI/Analytics set/18

Segurança como Serviço dez/18
Service Desk dez/18
Outsourcingde impressão dez/18

Objeto da Contratação Previsão 

Ativos de Rede set/18
Computadores e notebooks (equipamentos físicos ou virtual) dez/18
Softwares de automação, monitoramento e gestão de operaçõesdez/18

×Serviços

×Produtos

* CFTV e Controle de Acesso
foram incorporados aos projetos
daCentralde Compras.

Otimização da ordem de:

R$ 400 milhões em 2018



Compartilhamento de Serviços

ÅFábrica de Software

ÅFábrica Mobile

ÅNuvem

Hánecessidadede formalizar
um instrumento entre o
órgãointeressadoe o MP.

×ContratosDisponíveis



FUNCIONAMENTO

Compartilhamento de Serviços ïmodelo de funcionamento
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Reformulação do 
Processo dos Planos de 
Trabalho para 2018
Departamento de Relacionamento e Governança de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



Ç Periodicidade e datas dos Ciclos de Acompanhamento e dos Pontos de Controle

1º ciclo de acompanhamento de 2018 
(01/09/18 à 15/09/18)

2º ciclo de acompanhamento de 2019
(01/02/19 à 15/02/19)

Setembro/18 Fevereiro/19

Å O período de vigência do Plano de Trabalho será de 2 anos, iniciando em abril de 2018e 
terminando em janeiro de 2020

Å Por ano, ocorrerão dois ciclosde acompanhamento (reporte dos órgãos sobre o status das 
metas), em setembro, considerando o período de abril a agosto, e em fevereiro, para o 
período de setembro a janeiro 

Plano de Trabalho ïPeriodicidade e Pontos de Controle



Ç Periodicidade e datas dos Pontos de Controle

Å 2 pontos de controle, realizados 3 meses antes do ciclo de acompanhamento, ou seja, em junho 

e novembro

1º Ponto de Controle

Junho/18

2º Ponto de Controle

Novembro/19

Plano de Trabalho ïPeriodicidade e Pontos de Controle



Ç Resumo da proposta do novo processo dos Planos de Trabalho

2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Ponto de Controle

Monitoramento

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Monitoramento

Avaliação das metas

Repactuação

Ponto de Controle

Atual
2017

2018 2019

Proposta

Plano de Trabalho ïResumo do Processo



Ç Projetos Estratégicos

Å Serão definidos pelos órgãos, 3 marcos (agosto, outubro e janeiro)

Å Com impacto para sociedade ou alta relevância para administração

Ç Projetos EGD

Å Serão definidos pela SETIC

Ç Projetos Estruturantes

Å Serão definidos pela SETIC

Plano de Trabalho ïProjetos



Plano de Trabalho - Cronograma

2017

Dez Jan Fev Mar Abr

Comunicação do processo 2018-2020 22/12/2017 P

Coleta das informações de 2017 12/01/2018 P

Consolidação das metas de 2017 26/01/2018

Geração dos painéis e análise dos resultados de 2017 16/02/2018

Prazo final para órgãos informarem os projetos estratégicos 16/02/2018

Revisão das metas para os PTs 2018-2020 09/03/2018

Elaboração dos planos de trabalho 2018-2020 23/03/2018

Assinaturas dos Planos de Trabalho 30/04/2018

Encaminhamento das Planilhas de Monitoramento 30/04/2018

P Concluído

Em andamento

Atividade Prazo
2018



Plano de Trabalho - Ranking



Plano de Trabalho ïGráfico de Execução


